ESTATUS DE PROYECTOS SEPTIEMBRE 2022

NOG	SNIP	Acuerdo Min	CONTRATO	UNIDAD EJECUTORA	NOMBRE	Acta de recepción y liquidación	META	DEUDA DE LA OBRA
10721711	130572	1152-2019	03-2019-UDEVIPO-COT	UNIDAD PARA EL DESARROLLO DE LA VIVIENDA POPULAR - UDEVIPO-	CONSTRUCCION MURO DE CONTENCION ASENTAMIENTO LAS MARINAS, ZONA 18, GUATEMALA, GUATEMALA	Recepcionado	LIQUIDAR SEPTIEMBRE	Q 97,695.24
13216406	257874	1656-2020	01-COT-11-2020-UDEVIPO	UNIDAD PARA EL DESARROLLO DE LA VIVIENDA POPULAR - UDEVIPO-	CONSTRUCCION MURO DE CONTENCION ASENTAMIENTO COMUNIDAD ARZU, ZONA 18, GUATEMALA, GUATEMALA	Recepcionado	LIQUIDAR SEPTIEMBRE	Q 95,582.77
14403943	262084	715-2021 y 1188-2021	09-COT-11-2021-UDEVIPO y 01-2021-UDEVIPO	UNIDAD PARA EL DESARROLLO DE LA VIVIENDA POPULAR - UDEVIPO-	CONSTRUCCION MURO DE CONTENCION ASENTAMIENTO VALLE DE NAZARETH, EL ZARZAL, ZONA 4, VILLA NUEVA, GUATEMALA	Recepcionado	LIQUIDAR SEPTIEMBRE	Q 203,662.30
								Q 396,940.31

Departamento de Proyectos e Infraestructura Habitacional
UDEVIPO