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UNIDAD PARA EL DESARROLLO DE VIVIENDA POPULAR

ANTECEDENTES

Unidad para el Desarrollo de Vivienda Popular -UDEVIPO-
Fue creada mediante Acuerdo Ministerial numero 1031-2002 de fecha 25 de junio
de 2002, el cual modificado por el Acuerdo Ministerial 1515-2007, Creacion de

UDEVIPO-.E! decreto Legislativo nlimero 25-2004 del Congreso de la Republica |

de Guatemala de fecha 25 de agosto de 2004 y Decreto Legislativo nimero

26-2007 de fecha 15 de mayo de 2007. Facuita a la UDEVIPO- para la
administracién de recursos y bienes de la recuperacién de la cartera, para que
pueda adjudicar, legalizar, escriturar y vender fincas o fracciones de fincas y
demas derechos provenientes del extinto Banco Nacional de la Vivienda -BANVAI-,
y de los fideicomisos administrados por este y trasladados al Estado de
Guatemala; adscritos al Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda

cuyos. procesos fueron iniciados antes del 31 de diciembre de 2003. Y Acuerdo 4

Ministerial nimero 804-2009 de fecha 10 de noviembre de 2009, acuerda
modificar el Acuerdo nimero 1031-2002 creacion de -UDEVIPO-, afiadiendo a las
funciones de la dependencia: Ejecutar el Presupuesto que se le asigne en
inversion de programas de subsidio de vivienda y lo concerniente a la adquisicion
de materiales y suministros de construccion para la realizacion de los mismos. Su

domicilic estd ubicado en Avenida Petapa 47 79 zona 12, mumcuplo de

Guaterala, departamento de Guatemala.
OBJETIVOS

GENERALES

Emmr opinién respecto al control interno en el departamento de Proyectos e

Infraestructura Habitacional, relacionado con la supervision de la ejecucion de la

mano de obra en la fabricacién de viviendas, en el Proyecto Querida Familia,
ubicado en el kilometro 26.5 Carretera antigua a Mataquescuintla, municipio de
San José Pinula, Guatemala.

ESPECIFICOS

Evaluar la correcta aplicacion del contrato No. 02-LIC-2017-UDEVIPO vy los

procedimientos de control interno que contribuyan a brindar una exactitud
razonable en la ejecucion de la mano de obra en la fabricacion de viviendas en el
Proyecto Habitacional “Querida Familia”, ubicado en el kilometro 26.5 Carretera
antigua a Mataquescuintla, municipio de San José Pinula, Guatemala.

ALCANCE
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UNIDAD PARA EL DESARROLLO DE VIVIENDA POPULAR |

El periodo a examinar esta comprendido del 02 de julio al 31 de diciembre de
2017.

Comprobar los procedimientos de autorizacién, disposiciones legales y adecuada
separacion de funciones, en la ejecucién de la Mano de Obra.

INFORMACION EXAMINADA

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO

Con el oficio No. REF:AI-150-2018 de fecha 02 de julio de 2018, dirigido al sefior
Guiddo Leonardo Macal Velasquez, Asesor del Departamento Administrativo, se
solicité informacion relacionada con registro de la Licitacion del evento para

contratar el Servicio de Mano de Obra y la publicacion del Contrato Administrativo |

No 02-LIC-2017-UDEVIPO, adjudicado para prestar el servicio de Mano de Obra
que sera ejecutada en la Fabricacién de 181 viviendas, en el Proyecto
Habitacional “Querida Familia”, ubicado en el kilometro 26.5 antigua carretera a
Mataquescuintla, Municipio de San José Pinula.

Con fecha el Oficio No. REF.DA-47-2018, de fecha 03 de julio de 2018 el sefior
Guiddo Leonardo Macal Velasquez, Asesor del Departamento Administrativo,

responde a lo solicitado el 02 de julio de 2018, por Auditorfa Interna, en referencia

al Contrato Administrativo No. 02-LIC-2017-UDEVIPO, respecto a la publicacion
en GUATECOMPRAS, celebrado entre —UDEVIPO- y la empresa Mercantil
PRECO, por concepto de Servicio de Mano de Obra, en donde informa lo
siguiente:

El contrato No. 01-LIC-2016-UDEVIPO, fue publicado el 21 de junio de 2016, en el

sistema de ‘GUATECOMPRAS,segiin NOG 5006112, para la contratacién de

Servicios de Mano de Obra, para el Proyecto Habitacional "Querida Familia”
ubicado en el kilometro 26.5 carretera antigua a Mataquescuintla, San José
Pinula, Guatemala.

Por lo tanto el contrato 02-LIC-2017-UDEVIPO, modifica parcialmente el contenido
del anterior en el sentido de prorroga, el cual sera de tres (3) meses,contados a

partir del veintiocho de (28) de abril del afio 2017, aprobado por medio de Acuerdo |

Ministerial No. 413-2017, de fecha veintiocho (28) de abril del afio 2017 registrado
en el sistema de GUATECOMPRAS, NOG 5006112, el doce (12) de mayo del afio
2017.

DEPARTAMENTO FINANCIERO
Con el oficio No. REF: Al-151-2018 de fecha 02 de julio de 2018, dirigido al sefior

Jorge Rolando Espafia Pinzon, Asesor del Departamento Financiero, en el cual se - ‘

sohcnta informacién relacionada con el avance financiero, por el servicio de Mano
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de Obra ejecutada en la Fabricacién de 181 viviendas, segun Contrato
Administrativo No. 01-LIC-2017-UDEVIPO, en el Proyecto Habitacional “Querida
Familia", ubicado en el kilometro 26.5 antigua carretera a Mataquescuintla,
Municipio de San José Pinula.

Con fecha 04 de julio de 2018 el sefior Jorge Rolando Espafia Pinzén, Asesor del
departamento Financiero, envia respuesta con el Oficio No. REF.DF-309-2018, en
referencia al Contrato Administrativo No. 01-LIC-2016-UDEVIPO, respecto a lo
pagado a empresa Mercantil Productos Especiales de Concreto, S. A., “PRECO”,
por concepto de Servicio de Mano de Obra, informa lo siguiente:

No. CUR Descripcion Devengado Fecha de pago

274 ° Mano de obra de 40 viviendas del paquete 3 | Q.576,021.38 19-07-2017
del contrato 01-LIC-2016-UDEVIPO -

327 : : Mano de obra de 58 viviendas del paquete 2 | Q.1,351,834.76 | 31-08-2017

) del contrato 01-LIC-2016-UDEVIPO

580 . Mano de obra de 20 vivizndas tipo 3 del Q.896,530.74 08-11-2017
contrato 01-LIC-2016-UDEVIPO .

603 Mano de obra de 8 viviendas tipo 2 y 4 de del | Q.598,102.21 27-11-2017
tipo 1 contrato 01-LIC-2016-UDEVIPO

613 Mano de obra de 12 viviendas tipo 1 del Q.609,211.17 30-11-2017
contrato 01-LIC-2016-UDEVIPO

759 . Mano de obra de 4 viviendas tipo 3 y 15 tipo | Q.940,820.16 18-12-2017
1 - del paquete 3 del contrato
01-LIC-2016-UDEVIPO

Total pagado ‘ Q.4,972,620.42

Total contrato Q.5,976,090.18

Pendiente de pago Q.1,003,469.76

A partir del mes de julio a diciembre del afio 2017, se cancelé el monto de
Q.4, 972,620.42, que equivale a 161 viviendas, quedando pendiente 20 viviendas
por un monto de Q.1, 003,469.76.

DEPARTAMENTO DE PROYECTOS E INFRAESTRUCTURA HABITACIONAL
Con el oficio No. REF:Al-149-2018, de fecha 02 de julio de 2018, dirigido a La -
Arquitecta Vivianne Angélica Baldizén Garcia, Asesora del Departamento de
Proyectos e Infraestructura Habitacional, solicitando informacion relacionado con
el avance fisico, por el servicio de Mano de Obra ejecutada en la Fabricacion de
181 viviendas, segtn Contrato Administrativo No. 02-LIC-2017-UDEVIPO, en el
Proyecto Habitacional “Querida Familia”, ubicado en el kilometro 26.5 antigua
carretera a Mataquescuintla, Municipio de San José Pinula. Asimismo responder
el cuestionario de control interno, relacionado con.la ejecucién de obras por la:
-UDEVIPO-.

Con oficio REF.D.P.1.-042-2018, de feché 03 de julio, informan acerca del avance
fisico al 25 de agosto de 2017, de las viviendas recepcionadas y no
recepcionadas. '
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UNIDAD RARA EL DESARROLLO DE VIVIENDA POPULAR

DESCRIPCION % AVANCE VIVIENDAS
Viviendas recepcionadas por supervisor y superintendente 55 98
Viviendas no recepcionadas con avance menor al 50% 25 47
Viviendas no recepcionadas con avance mayor al 50% 20 36
TOTAL 100 181

e

NOTAS A LA INFORMACION EXAMINADA

La empresa adjudicada al 25 de agosto de 2017, solo habia presentado un 55%
de avance fisico, lo que equivale a noventa y ocho (98) viviendas de las ciento -
ochenta y uno (181). Por lo tanto se realizé una prérroga de tres (3) meses, a
partir del veintiocho (28) de abril del afio 2017, al contrato administrativo
01-LIC-2016-UDEVIPO, de fecha (30) treinta de noviembre del afio 2016, para la
presentacion de la mano de obra para el proyecto habitacional “Querida Familia”,
del contrato de las modificaciones al

segln lo que indica la clausula cuarta

mismo.
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UNIDAD PARA EL DESARROLLO DE VIVIENDA POPULAR

DET}ALLE DE FUNCIONARIOS Y PERSONAL RESPONSABLE DE LA

ENTIDAD AUDITADA

No. ' Nombre Cargo Del Al

1 . GUIDDO LEONARDO MACAL ASESOR DEL DEPARTAMENTO' 02/01/2017  31/12/2017
VELASQUEZ ADMINISTRATIVO '

2 VIVIANNE ANGELICA BALDIZON ASESORA DE PROYECTOS E 02/01/2017  31/12/2017
GARCIA INFRAESTRUCTURA HABITAC

3 JORGE ROLANDO ESPANA ASESOR DEL DEPARTAMENTO FINANCIERO 02/01/2017  31/12/2017
PINZON
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COMISION

EPARTAM NTo DE iz

Lic. Carlos Humberto Castilo Brocke

Asesor de Auditoria Interna

|l

‘ -UDEVIPQ-
| _ o AUD!TORJAINTERNA :
r oy 'ENDA POPULE
=
upervisor
Lic Car!os gfurgberto Casll Broke
€ Auditoria |
-UDEVIPG. nterna
Di're'ctor' ’
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