

LISTADO DE OBRAS EN EJECUCIÓN O EJECUTADAS
DICIEMBRE 2020

NO.	UBICACIÓN EXACTA	* COSTO TOTAL DE LA OBRA	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	TIEMPO DE EJECUCIÓN	** BENEFICIARIOS	EMPRESA O ENTIDAD EJECUTORA	NOMBRE DEL FUNCIONARIO RESPONSABLE DE LA OBRA	*** CONTENIDO Y ESPECIFICACIONES DEL CONTRATO	ESTADO ACTUAL
1	ASENTAMIENTO UNIDOS POR LA FE, ZONA 21, GUATEMALA, GUATEMALA	Q. 849,953.30	GOBIERNO CENTRAL	2 DÍAS	15 FAMILIAS	ARCOS PROYECCIONES, SOCIEDAD ANONIMA	MARIO RODOLFO PASSARELLI BRAN (Supervisor asignado), Brian Alexander Palma Sanabria	CONSTRUCCION MURO DE CONTENCIÓN COMO MEDIDA DE MITIGACIÓN DE RIESGO EN ASENTAMIENTO, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO 01-2019-UDEVIPO-COT	EJECUTADO
2	ASENTAMIENTO LAS MARINAS, ZONA 18, GUATEMALA, GUATEMALA	Q. 976,952.39	GOBIERNO CENTRAL	120 DÍAS CALENDARIO	17 FAMILIAS	CONSTRUCTORA MARISCAL, SOCIEDAD ANONIMA	SANDRA LETICIA ZAVALA ESCARATE (Supervisor asignado), Nelson Aroldo Reyes de León	CONSTRUCCION MURO DE CONTENCIÓN COMO MEDIDA DE MITIGACIÓN DE RIESGO EN ASENTAMIENTO, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO 03-2019-UDEVIPO-COT	EJECUTADO
3	ASENTAMIENTO ANEXO SUR, VILLA LOBOS II, ZONA 12, VILLA NUEVA	Q. 822,033.13	GOBIERNO CENTRAL	152 DÍAS CALENDARIO	17 FAMILIAS	CONSTRUCTORA MARISCAL, SOCIEDAD ANONIMA	SANDRA LETICIA ZAVALA ESCARATE (Supervisor asignado), Nelson Aroldo Reyes de León	CONSTRUCCION MURO DE CONTENCIÓN COMO MEDIDA DE MITIGACIÓN DE RIESGO EN ASENTAMIENTO, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO 02-2019-UDEVIPO-COT	EJECUTADO
4	ASENTAMIENTO ANEXO LOMAS DE VILLA LOBOS II, ZONA 12, VILLA NUEVA, GUATEMALA	Q893,845.81	GOBIERNO CENTRAL	90 DÍAS CALENDARIO	14 FAMILIAS	CONSTRUCTORA KADE, S.A.	SANDRA LETICIA ZAVALA ESCARATE (Ing. Nelson Aroldo Reyes de León)	CONSTRUCCION MURO DE CONTENCIÓN COMO MEDIDA DE MITIGACIÓN DE RIESGO EN ASENTAMIENTO, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO 02-COT-12-2020-UDEVIPO	EN EJECUCIÓN
5	ASENTAMIENTO EL ESFUERZO COLONIA 4 DE FEBRERO, ZONA 7, GUATEMALA, GUATEMALA	Q848,000.00	GOBIERNO CENTRAL	60 DÍAS CALENDARIO	15 FAMILIAS	SOLUCIONES IN-SITU	SANDRA LETICIA ZAVALA ESCARATE (Ing. Nelson Aroldo Reyes de León)	CONSTRUCCION MURO DE CONTENCIÓN COMO MEDIDA DE MITIGACIÓN DE RIESGO EN ASENTAMIENTO, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO 05-COT-15-2020-UDEVIPO	EN EJECUCIÓN
6	ASENTAMIENTO CANDELARIA, ZONA DIECIOCHO (18), GUATEMALA, GUATEMALA	Q895,209.40	GOBIERNO CENTRAL	50 DÍAS CALENDARIO	15 FAMILIAS	SERPROFE	SANDRA LETICIA ZAVALA ESCARATE (Arq. María Rebeca Castro Ponce)	CONSTRUCCION MURO DE CONTENCIÓN COMO MEDIDA DE MITIGACIÓN DE RIESGO EN ASENTAMIENTO, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO 08-COT-18-2020-UDEVIPO	EN EJECUCIÓN

* COSTO TOTAL DE LA OBRA: Sujeto a modificaciones debido a Documentos de Cambio.

** BENEFICIARIOS: Derivado de las circunstancias, necesidades y/o conflictos sociales, podrá variar durante su ejecución.

*** NOMBRE DEL FUNCIONARIO RESPONSABLE DE LA OBRA: La supervisión y demás actividades correspondientes al proyecto están a cargo del supervisor nombrado.

Departamento de Proyectos e
Infraestructura Habitacional
UDEVIPO