

**Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental**  
**Ejecución de Gastos - Programación Cuatrimestral - Seguimiento Físico Cuatrimestral - Reportes**

**Ejecucion Mensual del Seguimiento Físico**

Expresado en Quetzales

UNIDAD\_EJECUTORA Igual a 214, PROGRAMA Igual a 20

PAGINA : 1 DE 3

FECHA : 15/11/2022

HORA : 12:43.13

REPORTE: R00812497.rpt

Ejercicio: 2022

NIVEL	CODIGO	PRODUCTO	SNIP	UNIDAD DE MEDIDA	VIGENTE	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	SALDC EJEUT
PG	SP	PY	AC	OB														
11130013-214-00		UNIDAD PARA EL DESARROLLO DE VIVIENDA POPULAR -UDEVIPO-																
20		SERVICIOS DE URBANIZACION, LEGALIZACION, CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO																
	00	SIN SUBPROGRAMA																
		000 SIN PROYECTO																
		001 000 DIRECCION Y COORDINACION																
4	1	Dirección y coordinación	0	Evento	180.00	0.00	51.00	4.00	50.00	6.00	0.00	40.00	11.00	5.00	6.00	0.00	0.00	7.00
4	2	Dirección y coordinación	0	Evento	180.00	0.00	51.00	4.00	50.00	6.00	0.00	40.00	11.00	5.00	6.00	0.00	0.00	7.00
		002 000 SERVICIOS DE ADJUDICACION Y LEGALIZACION DE BIENES																
4	1	Familias beneficiadas con adjudicación de propiedad de vivienda	0	Familia	491.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75.00	50.00	100.00	0.00	0.00	266.00
4	2	Familias beneficiadas con adjudicación de propiedad de vivienda	0	Familia	491.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75.00	50.00	100.00	0.00	0.00	266.00
4	3	Recuperación de la cartera crediticia	0	Unidad monetaria	1,350,000.00	0.00	112,500.00	112,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	565,964.00	115,000.00	164,518.00	0.00	0.00	279,518.00
		001 CONSTRUCCION, AMPLIACION, REPOSICION Y MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA																
		000 001 CONSTRUCCION DE MUROS DE CONTENCIÓN																
5	261192	CONSTRUCCION MURO DE CONTENCIÓN ASENTAMIENTO LAS CHAMPAS ZONA DIECIOCHO GUATEMALA GUATEMALA	261192	Metro cuadrado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5	262078	CONSTRUCCION MURO DE CONTENCIÓN ASENTAMIENTO LOS PINOS ZONA DIECIOCHO GUATEMALA GUATEMALA	262078	Metro cuadrado	192.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	192.00
5	262081	CONSTRUCCION MURO DE CONTENCIÓN ASENTAMIENTO LA PAZ EL ZARZAL ZONA 1 VILLA NUEVA GUATEMALA	262081	Metro cuadrado	239.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	239.00
5	262083	CONSTRUCCION MURO DE CONTENCIÓN ASENTAMIENTO ANEXO EL MIRADOR ZONA 18 GUATEMALA GUATEMALA	262083	Metro cuadrado	158.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	158.00
5	265158	CONSTRUCCION MURO DE CONTENCIÓN ASENTAMIENTO JIREH AMPARO ZONA 7 GUATEMALA GUATEMALA	265158	Metro cuadrado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5	279716	CONSTRUCCION MURO DE CONTENCIÓN ASENTAMIENTO EL COMUNAL ZONA 18 GUATEMALA GUATEMALA	279716	Metro cuadrado	235.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	235.00
5	279717	CONSTRUCCION MURO DE CONTENCIÓN ASENTAMIENTO LA BENDICION DE DIOS ZONA 18 GUATEMALA GUATEMALA	279717	Metro cuadrado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5	279718	CONSTRUCCION MURO DE CONTENCIÓN ASENTAMIENTO CAMBIO 96 EL LIMON ZONA 18 GUATEMALA GUATEMALA	279718	Metro cuadrado	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250.00
5	279719	CONSTRUCCION MURO DE CONTENCIÓN ASENTAMIENTO LA BENDICION DE DIOS ALAMEDA NORTE ZONA 18 GUATEMALA GUATEMALA	279719	Metro cuadrado	243.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	243.00
5	279720	CONSTRUCCION MURO DE CONTENCIÓN ASENTAMIENTO GRANITO DE ARENA 1 A ESPERANZA VILLA NUEVA GUATEMALA	279720	Metro cuadrado	268.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	268.00



**Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental**  
**Ejecución de Gastos - Programación Cuatrimestral - Seguimiento Físico Cuatrimestral - Reportes**

**Ejecucion Mensual del Seguimiento Físico**

Expresado en Quetzales

UNIDAD\_EJECUTORA Igual a 214, PROGRAMA Igual a 20

PAGINA : 2 DE 3

FECHA : 15/11/2022

HORA : 12:43.13

REPORTE: R00812497.rpt

Ejercicio: 2022

NIVEL	CODIGO	PRODUCTO	SNIP	UNIDAD DE MEDIDA	VIGENTE	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	SALDC EJECT
PG	SP	PY	AC	OB														
5	279721	CONSTRUCCION MURO DE CONTENCIÓN ASENTAMIENTO EL CERRITO SECTOR 5 6 Y 7 ZONA 18 GUATEMALA GUATEMALA	296959	Metro cuadrado	239.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	239.00
5	279722	CONSTRUCCION MURO DE CONTENCIÓN ASENTAMIENTO LAS CIAMPAS ZONA 18 GUATEMALA GUATEMALA	296345	Metro cuadrado	246.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	246.00
5	279723	CONSTRUCCION MURO DE CONTENCIÓN ASENTAMIENTO LA UNION VILLA LOBOS I ZONA 12 VILLA NUEVA GUATEMALA	296285	Metro cuadrado	267.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	267.00
5	279724	CONSTRUCCION MURO DE CONTENCIÓN ASENTAMIENTO UNIDOS 8 DE MARZO VILLA NUEVA GUATEMALA	262107	Documento	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5	279725	CONSTRUCCION MURO DE CONTENCIÓN ASENTAMIENTO ISRAEL EL ZARZAL VILLA NUEVA GUATEMALA	262101	Documento	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5	279726	CONSTRUCCION MURO DE CONTENCIÓN ASENTAMIENTO 24 DE AGOSTO TIERRA NUEVA II CHINAUTLA GUATEMALA	262100	Documento	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5	279727	CONSTRUCCION MURO DE CONTENCIÓN ASENTAMIENTO VIDA NUEVA I TIERRA NUEVA II CHINAUTLA GUATEMALA	262094	Documento	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5	279728	CONSTRUCCION MURO DE CONTENCIÓN ASENTAMIENTO MARIA TERESA CABALLEROS ZONA 7 GUATEMALA GUATEMALA	262089	Documento	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5	279729	CONSTRUCCION MURO DE CONTENCIÓN ASENTAMIENTO LUZ DE CRISTO VILLA LOBOS II ZONA 12 VILLA NUEVA GUATEMALA	262085	Documento	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5	279730	CONSTRUCCION MURO DE CONTENCIÓN ASENTAMIENTO VALLE DE NAZARETH EL ZARZAL ZONA 4 VILLA NUEVA GUATEMALA	262084	Documento	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5	279731	CONSTRUCCION MURO DE CONTENCIÓN ASENTAMIENTO 5 DE NOVIEMBRE ZONA 18 GUATEMALA GUATEMALA	262082	Documento	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5	279732	CONSTRUCCION MURO DE CONTENCIÓN ASENTAMIENTO ANEXO CERRITO SECTOR 1 ZONA 7 GUATEMALA GUATEMALA	262077	Documento	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5	279733	CONSTRUCCION MURO DE CONTENCIÓN ASENTAMIENTO 6 DE AGOSTO ZONA 7 GUATEMALA GUATEMALA	262075	Documento	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5	279734	CONSTRUCCION MURO DE CONTENCIÓN ASENTAMIENTO EL MIRADOR II ZONA SIETE GUATEMALA GUATEMALA	261523	Documento	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5	279735	CONSTRUCCION MURO DE CONTENCIÓN ASENTAMIENTO TIERRA PROMETIDA EL PARAISO II ZONA 18 GUATEMALA GUATEMALA	257901	Documento	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5	279736	CONSTRUCCION MURO DE CONTENCIÓN ASENTAMIENTO NUEVA JERUSALEM ZONA 18 GUATEMALA GUATEMALA	257899	Documento	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5	279737	CONSTRUCCION MURO DE CONTENCIÓN ASENTAMIENTO EL ESFUERZO COLONIA 4 DE FEBRERO ZONA 7 GUATEMALA GUATEMALA	257890	Documento	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5	279738	CONSTRUCCION MURO DE CONTENCIÓN ASENTAMIENTO 10 DE MAYO ZONA 07 GUATEMALA GUATEMALA	257883	Documento	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



**Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental**  
**Ejecución de Gastos - Programación Cuatrimestral - Seguimiento Físico Cuatrimestral - Reportes**

**Ejecucion Mensual del Seguimiento Físico**

Expresado en Quetzales

UNIDAD\_EJECUTORA Igual a 214, PROGRAMA Igual a 20

PAGINA : 3 DE 3

FECHA : 15/11/2022

HORA : 12:43.13

REPORTE: R00812497.rpt

Ejercicio: 2022

NIVEL	CODIGO	PRODUCTO	SNIP	UNIDAD DE MEDIDA	VIGENTE	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	SALDO EJECUTIVO
5	279739	CONSTRUCCION MURO DE CONTENCIÓN ASENTAMIENTO UNIDOS POR LA PAZ SECTOR 05 ZONA 12 VILLA NUEVA GUATEMALA	257882	Documento	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5	279740	CONSTRUCCION MURO DE CONTENCIÓN ASENTAMIENTO ANEXO LOMAS DE VILLA LOBOS II ZONA 12 VILLA NUEVA GUATEMALA	257881	Documento	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5	279741	CONSTRUCCION MURO DE CONTENCIÓN ASENTAMIENTO ANEXO SUR VILLA LOBOS II ZONA 12 VILLA NUEVA GUATEMALA	148405	Documento	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5	279742	CONSTRUCCION MURO DE CONTENCIÓN ASENTAMIENTO LAS MARINAS ZONA 18 GUATEMALA GUATEMALA	130572	Documento	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5	279743	CONSTRUCCION MURO DE CONTENCIÓN ASENTAMIENTO SECTOR LAS 40-S TIERRA NUEVA I CHINAUTLA GUATEMALA	296468	Metro cuadrado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5	279744	CONSTRUCCION MURO DE CONTENCIÓN ASENTAMIENTO MARIO JULIO SALAZAR PLANTA BAJA ZONA 7 GUATEMALA GUATEMALA	296374	Metro cuadrado	239.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	239.00
5	279745	CONSTRUCCION MURO DE CONTENCIÓN ASENTAMIENTO VILLA LOBOS II ANEXO VILLA NUEVA GUATEMALA	262099	Documento	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5	279746	CONSTRUCCION MURO DE CONTENCIÓN ASENTAMIENTO SAN JULIAN SECTOR 7 CHINAUTLA GUATEMALA	262092	Documento	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5	279747	CONSTRUCCION MURO DE CONTENCIÓN ASENTAMIENTO CANDELARIA ZONA DIECIOCHO (18) GUATEMALA GUATEMALA	261514	Documento	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5	279748	CONSTRUCCION MURO DE CONTENCIÓN ASENTAMIENTO COMUNIDAD ARZU ZONA 18 GUATEMALA GUATEMALA	257874	Documento	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5	279749	CONSTRUCCION MURO DE CONTENCIÓN ASENTAMIENTO LA INDEPENDENCIA VILLA LOBOS I VILLA NUEVA GUATEMALA	262095	Documento	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5	279750	CONSTRUCCION MURO DE CONTENCIÓN ASENTAMIENTO NUESTRO SENOR DE ESCOPIJULAS ZONA 18 GUATEMALA GUATEMALA	262076	Documento	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5	298162	CONSTRUCCION MURO DE CONTENCIÓN ASENTAMIENTO LOS EUCALIPTOS AMPARO II ZONA 7 GUATEMALA GUATEMALA	298162	Metro cuadrado	268.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	268.00
5	298460	CONSTRUCCION MURO DE CONTENCIÓN ASENTAMIENTO EL PARQUESITO PARAISO I ZONA 18 GUATEMALA GUATEMALA	298460	Metro cuadrado	241.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	241.00
5	298463	CONSTRUCCION MURO DE CONTENCIÓN ASENTAMIENTO JESUS RESUCITADO AMPARO I ZONA 7 GUATEMALA GUATEMALA	298463	Metro cuadrado	282.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	282.00

