

ENTIDAD: UNIDAD PARA EL DESARROLLO DE VIVIENDA POPULAR  
 DIRECCIÓN: EDIFICIO CORTIJO REFORMA, AVENIDA REFORMA 2-18 ZONA 9, 1 NIVEL  
 HORARIO DE ATENCIÓN: DISPOSICIONES PRESIDENCIALES (9:00 a.m. a 5:00 p.m.)  
 TELEFONO: 2412-6969  
 DIRECTOR: LICDA. SANDRA ZAVALA  
 ENCARGADO DE ACTUALIZACIÓN: COMPRAS  
 FECHA DE ACTUALIZACIÓN: OCTUBRE 2022  
 CORRESPONDE AL MES DE: OCTUBRE 2022

**NUMERAL 20 - CONTRATACIONES POR COTIZACIÓN Y LICITACIÓN**

NOG	No. CONTRATO	FECHA DE ADJUDICACIÓN	DESCRIPCIÓN	NOMBRE DEL PROVEEDOR	MONTO ADJUDICADO	PLAZO DEL CONTRATO	FECHA DE APROBACIÓN DEL CONTRATO	hipervinculo	PAGO EN ESTE MES
13217720	05-COT-15-2020-UDEVIPO	14/10/2020	NOG 10721711 PAGO DE ESTIMACIÓN No.3 Y FINAL, EQUIVALENTE AL 9.955000% CORRESPONDIENTE A LA LIQUIDACIÓN DEL PROYECTO CONSTRUCCIÓN MURO DE CONTENCIÓN ASENTAMIENTO LAS MARINAS, ZONA 18, GUATEMALA, GUATEMALA SEGÚN CONTRATO ADMIN 03-2019-UDEVIPO-COT APROBADO CON ACUERDO 1152-2019 DEL PERIODO DEL 28/11/2019 AL 10/04/2021	CONSTRUCTORA MARISCAL SOCIEDAD ANONIMA	Q 848,000.00	16/12/2020 al 16/03/2021	10/11/2020	<a href="https://www.guatemcompras.gt/concursos/files/2644/13217720%4005-COT-15-2020-UDEVIPO.pdf">https://www.guatemcompras.gt/concursos/files/2644/13217720%4005-COT-15-2020-UDEVIPO.pdf</a>	Q97,695.24
13216406	01-COT-11-2020-UDEVIPO	14/10/2020	NOG 13216406 PAGO DE ESTIMACION No.3 Y FINAL, EQUIVALENTES AL 10.840457% CORRESPONDIENTE A LA LIQUIDACION DEL PROYECTO CONSTRUCCION MURO DE CONTENCIÓN ASENTAMIENTO COMUNIDAD ARZU ZONA 18 GUATEMALA, GUATEMALA SEGUN CONTRATO ADMIN 01-COT-11-2020-UDEVIPO APROBADO CON ACUERDO 1656-2020 DEL PERIODO DEL 28/11/2019 AL 10/04/2021	ALVAREZ GUZMAN WALTER SOCIEDAD ANONIMA	894,943.40	16/12/2020 al 16/03/2021	14/12/2020	<a href="file:///C:/Users/yflores/AppData/Local/Temp/13216406@01-COT-11-2020-UDEVIPO.pdf">file:///C:/Users/yflores/AppData/Local/Temp/13216406@01-COT-11-2020-UDEVIPO.pdf</a>	95,582.77
14403943	09-COT-11-2021-UDEVIPO		ESTIMACION No.2 Y FINAL EQUIVALENTE AL 24.599418% CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 20/11/2021 AL 23/11/2021, Y DEL 11/01/2022 AL 05/02/2022 SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO No. 09-COT-11-2021-UDEVIPO, APROBADO POR ACUERDO MINISTERIAL No. 715-2021 Y CONTRATO MODIFICATORIO No. 01-2021-UDEVIPO, APROBADO POR ACUERDO MINISTERIAL No. 1188-2021, DEL PROYECTO CONSTRUCCION MURO DE CONTENCIÓN ASENTAMIENTO VALLE DE NAZARETH, EL ZARZAL, ZONA 4, VILLA	CORTEZ DAVILA GERARDO	693,547.00	del 27/07/2021 al 25/10/2021	23/07/2021	<a href="https://www.guatemcompras.gt/concursos/files/2881/14403943%4009-COT-11-2021-UDEVIPO.pdf">https://www.guatemcompras.gt/concursos/files/2881/14403943%4009-COT-11-2021-UDEVIPO.pdf</a>	Q203,662.30



SECCION DE COMPRAS  
 DEPARTAMENTO  
 ADMINISTRATIVO  
 -UDEVIPO-