



Ministerio de  
**Comunicaciones,  
Infraestructura y  
Vivienda**

**COPIA**



OFIC. UPP-194-2024/yg  
Guatemala, 05 de diciembre de 2024

Licenciada  
María Hortensía del Cid López de Aguilar  
Dirección de Planificación y Desarrollo Institucional -DIPLAN-  
Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda  
Presente

Licenciada del Cid López de Aguilar:

Reciban un cordial saludo de la Unidad para el Desarrollo de Vivienda Popular -UDEVIPO-.

Por medio de la presente se traslada en forma impresa el Comprobante de ejecución de Metas Físicas de Inversión de la UDEVIPO, correspondiente al avance físico 13% y la construcción de 304 m<sup>2</sup> de muros de contención en el mes de noviembre del 2024.

Sin otro particular, me suscribo.


Atentamente,

  
Ing. Yessika Dinora García Domínguez  
Departamento de fomento y desarrollo de vivienda  
Sección de planificación y programación  
-UDEVIPO-



MINISTERIO DE COMUNICACIONES,  
INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA  
VICEMINISTROS  
**RECEBIDO**  
06 DIC 2024  
Hora: 15:45 Firma: 

Vo.Bo.

  
Ingeniero Antonio Stanin Palencia de la Roca  
Director Ejecutivo IV  
Unidad para el Desarrollo de Vivienda Popular  
-UDEVIPO-

CC.: Archivo

SISTEMA NACIONAL DE INVERSION PUBLICA -SNIP-  
**Comprobante de ejecucion de Metas por Programa**

Periodo/Mes : noviembre

SNIP	Nombre	Unidad de Medida	Ejecutado
Entidad : MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA			
Unidad Ejecutora : UNIDAD PARA EL DESARROLLO DE VIVIENDA POPULAR UDEVIPO			

Programa	Estructura	Unidad / medida	Ejecutado
CONSTRUCCIÓN DE MUROS DE CONTENCIÓN	20-0-1	Documento	.00
CONSTRUCCIÓN DE MUROS DE CONTENCIÓN	20-0-1	Metro cuadrado	1,094.52

*Fessival García*  
 Firma encargado de Planificación



*Antonio Stanin Palencia de la Roca*  
 Firma y sello Autoridad maxima

Ingeniero Antonio Stanin Palencia de la Roca  
 Director Ejecutivo IV  
 Unidad para el Desarrollo de Vivienda Popular  
 -UDEVIPO-

SISTEMA NACIONAL DE INVERSIÓN PÚBLICA -SNIP-  
Comprobante de ejecución de Metas por Programa

Hora emisión : 12:45:0

Página : 2 de 2

Periodo/Mes : noviembre

SNIP	Nombre	Unidad de Medida	Ejecutado
Programa : <b>CONSTRUCCIÓN DE MUROS DE CONTENCIÓN</b>			
	<b>Documento</b>	<b>Estructura :</b> (Pr-Sp-Py) <b>20-0-1</b>	
296285	CONSTRUCCION MURO DE CONTENCIÓN ASENTAMIENTO LA UNION, VILLA LOBOS I, ZONA 12, VILLA NUEVA, GUATEMALA		.00
296374	CONSTRUCCION MURO DE CONTENCIÓN ASENTAMIENTO MARIO JULIO SALAZAR, PLANTA BAJA, ZONA 7, GUATEMALA, GUATEMALA	Documento	00
296959	CONSTRUCCION MURO DE CONTENCIÓN ASENTAMIENTO EL CERRITO, SECTOR 5, 6, Y 7, ZONA 18, GUATEMALA, GUATEMALA	Documento	00
297120	CONSTRUCCION MURO DE CONTENCIÓN ASENTAMIENTO GRANITO DE ARENA, LA ESPERANZA, VILLA NUEVA, GUATEMALA	Documento	00
297206	CONSTRUCCION MURO DE CONTENCIÓN ASENTAMIENTO LA BENDICIÓN DE DIOS, ALAMEDA NORTE, ZONA 18, GUATEMALA, GUATEMALA	Documento	00
297777	CONSTRUCCION MURO DE CONTENCIÓN ASENTAMIENTO CAMBIO 96, EL LIMON, ZONA 18, GUATEMALA, GUATEMALA	Documento	00
298162	CONSTRUCCION MURO DE CONTENCIÓN ASENTAMIENTO LOS EUCALIPTOS, AMPARO II, ZONA 7, GUATEMALA, GUATEMALA	Documento	00
Programa : <b>CONSTRUCCIÓN DE MUROS DE CONTENCIÓN</b>			
	<b>Metro cuadrado</b>	<b>Estructura :</b> (Pr-Sp-Py) <b>20-0-1</b>	
298485	CONSTRUCCION MURO DE CONTENCIÓN ASENTAMIENTO ANEXO LAS TORRES, ZONA 7 GUATEMALA, GUATEMALA		1,094.52
299905	CONSTRUCCION MURO DE CONTENCIÓN ASENTAMIENTO EL NACIMIENTO, BETHANIA, ZONA 7 GUATEMALA, GUATEMALA	Metro cuadrado	.00
316738	CONSTRUCCION MURO DE CONTENCIÓN ASENTAMIENTO MARÍA TERESA CABALLEROS SECTOR 1, 2 Y 3, ZONA 7, GUATEMALA, GUATEMALA	Metro cuadrado	00
316744	CONSTRUCCION MURO DE CONTENCIÓN ASENTAMIENTO REGALO DE DIOS, ZONA 7, GUATEMALA, GUATEMALA	Metro cuadrado	1,094.52
		Metro cuadrado	00