

ENTIDAD: UNIDAD PARA EL DESARROLLO DE VIVIENDA POPULAR
 DIRECCIÓN: EDIFICIO CORTIJO REFORMA, AVENIDA REFORMA 2-18 ZONA 9, 1 NIVEL
 HORARIO DE ATENCIÓN: DISPOSICIONES PRESIDENCIALES (9:00 a.m. a 5:00 p.m.)
 TELÉFONO: 2412-6969
 DIRECTOR: ANTONIO STANIN PALENCIA DE LA ROCA
 ENCARGADO DE ACTUALIZACIÓN: COMPRAS
 FECHA DE ACTUALIZACIÓN: DICIEMBRE 2024
 CORRESPONDE AL MES DE: DICIEMBRE 2024

[Handwritten signature and blue circular stamp]

[Handwritten signature]
 Wilson Canal
 Servicios Técnicos
 Sección Compras
 Departamento Administrativo
 UDEVIPO

NUMERAL 20 - CONTRATACIONES POR COYZACIÓN Y LICITACIÓN

NOG	No. CONTRATO	FECHA DE ADJUDICACIÓN	DESCRIPCIÓN	NOMBRE DEL PROVEEDOR	MONTO ADJUDICADO	PLAZO DEL CONTRATO	FECHA DE APROBACIÓN DEL CONTRATO	hipervínculo	PAGO EN ESTE MES
22879757	01-LIC-01-2024-UDEVIPO	7/08/2024	PAGO ESTIMACION No.2 EQUIVALENTE A Q.857,307.10, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 23 DE OCTUBRE DE 2024 AL 21 DE NOVIEMBRE DE 2024, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO DE EJECUCION DE OBRA No.1-LIC-01-2024-UDEVIPO, Y ACUERDO MINISTERIAL 1009-2024 DEL PROYECTO DENOMINADO "CONSTRUCCION MURO DE CONTENCION ASENTAMIENTO MARÍA TERESA CABALLEROS SECTOR 1, 2 Y 3, ZONA 7, GUATEMALA, GUATEMALA	HERRERA,EDGAR,OTONIEL	Q 8,455,300.40	10 meses	23/09/2024	https://www.guatecompras.gt/concur sos/files/4576/22879757%40Acuerdo %20Ministerial.pdf	Q 857,307.10
22879757	01-LIC-01-2024-UDEVIPO	7/08/2024	PAGO ESTIMACION No.3 EQUIVALENTE A Q.636,934.92, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 22 DE NOVIEMBRE DE 2024 AL 09 DE DICIEMBRE DE 2024, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO DE EJECUCION DE OBRA No.01-LIC-01-2024-UDEVIPO, Y ACUERDO MINISTERIAL 1009-2024 Y ACUERDO MODIFICATORIO No.1022-2024, DEL PROYECTO DENOMINADO "CONSTRUCCION MURO DE CONTENCION ASENTAMIENTO MARÍA TERESA CABALLEROS SECTOR 1, 2 Y 3, ZONA 7, GUATEMALA, GUATEMALA.	HERRERA,EDGAR,OTONIEL	Q 8,455,300.40	10 meses	23/09/2024	https://www.guatecompras.gt/concur sos/files/4576/22879757%40Acuerdo %20Ministerial.pdf	Q 636,934.92