



INFORME DE AVANCE AL 30 DE ABRIL 2024

No.	PROYECTOS 2023	COSTO DE LA OBRA	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	TIRMPO DE EJECUCION	BENEFICIARIOS	EMPRESA	NOMBRE DEL FUNCIONARIO RESPONSABLE	ESTATUS
1	CONSTRUCCION MURO DE CONTENCIÓN ASENTAMIENTO EL CERRITO, SECTOR 5, 6, Y 7, ZONA 18, GUATEMALA, GUATEMALA	Q 950,831.42	FUENTE 12	82	75	Grupo V&C S.A	Ing. Dicla López Barrios	PENDIENTE DE LIQUIDACION
2	CONSTRUCCION MURO DE CONTENCIÓN ASENTAMIENTO GRANITO DE ARENA, LA ESPERANZA, VILLA NUEVA, GUATEMALA	Q 957,037.80	FUENTE 12	78	35	SERINGE	Ing. Dicla López Barrios	PENDIENTE DE LIQUIDACION
3	CONSTRUCCION MURO DE CONTENCIÓN ASENTAMIENTO LA UNION, VILLA LOBOS 1, ZONA 12, VILLA NUEVA, GUATEMALA	Q 922,715.08	FUENTE 12	82	55	CONSTRUCCIONES STAL	Ing. Dicla López Barrios	PENDIENTE DE LIQUIDACION
4	CONSTRUCCION MURO DE CONTENCIÓN ASENTAMIENTO LA BENDICION DE DIOS, ALAMEDA NORTE, ZONA 18, GUATEMALA, GUATEMALA	Q 956,814.20	FUENTE 12	82	55	Grupo V&C S.A	Ing. Dicla López Barrios	PENDIENTE DE LIQUIDACION
5	CONSTRUCCION MURO DE CONTENCIÓN ASENTAMIENTO LOS EUCALIPTOS, AMPARO II, ZONA 7, GUATEMALA, GUATEMALA	Q 954,898.00	FUENTE 16	103	35	SERINGE	Ing. Dicla López Barrios	PENDIENTE DE LIQUIDACION
6	CONSTRUCCION MURO DE CONTENCIÓN ASENTAMIENTO CAMBIO 96, EL LIMON, ZONA 18, GUATEMALA, GUATEMALA	Q 912,410.03	FUENTE 17	60	40	PRODUCTOS ESPECIALES DE CONCRETO S.A	Ing. Dicla López Barrios	PENDIENTE DE LIQUIDACION
7	CONSTRUCCION MURO DE CONTENCIÓN ASENTAMIENTO MARIO JULIO SALAZAR, PLANTA BAJA, ZONA 7, GUATEMALA, GUATEMALA	Q 875,183.10	FUENTE 18	55	45	INGENIERIA Y PROYECTOS ALEISA S.A	Ing. Dicla López Barrios	PENDIENTE DE LIQUIDACION

Marta Estrella

Departamento de Proyectos e
Infraestructura Habitacional
UDEVIPO