




INFORME DE AVANCE AL 31 DE JULIO 2025

No.	PROYECTOS 2023	COSTO DE LA OBRA	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	TIEMPO DE EJECUCION	BENEFICIARIOS	EMPRESA	NOMBRE DEL FUNCIONARIO RESPONSABLE	ESTATUS
1	CONSTRUCCION MURO DE CONTENCIÓN ASENTAMIENTO EL CERRITO, SECTOR 5, 6, Y 7, ZONA 18, GUATEMALA, GUATEMALA	Q 912,812.12	FUENTE 12	82 días	75	Grupo V&C S.A	Ing. Antonio Stanin Palencia De La Roca	LIQUIDADO EN PROCESO DE CIERRE
2	CONSTRUCCION MURO DE CONTENCIÓN ASENTAMIENTO GRANITO DE ARENA, LA ESPERANZA, VILLA NUEVA, GUATEMALA	Q 942,400.80	FUENTE 12	78 días	35	SERINGE	Ing. Antonio Stanin Palencia De La Roca	LIQUIDADO EN PROCESO DE CIERRE
3	CONSTRUCCION MURO DE CONTENCIÓN ASENTAMIENTO LA UNION, VILLA LOBOS 1, ZONA 12, VILLA NUEVA, GUATEMALA	Q 864,819.28	FUENTE 12	82 días	55	CONSTRUCCIONES STAL	Ing. Antonio Stanin Palencia De La Roca	LIQUIDADO EN PROCESO DE CIERRE
4	CONSTRUCCION MURO DE CONTENCIÓN ASENTAMIENTO LA BENDICION DE DIOS, ALAMEDA NORTE, ZONA 18, GUATEMALA, GUATEMALA	Q 951,810.00	FUENTE 12	82 días	55	Grupo V&C S.A	Ing. Antonio Stanin Palencia De La Roca	LIQUIDADO EN PROCESO DE CIERRE
5	CONSTRUCCION MURO DE CONTENCIÓN ASENTAMIENTO LOS EUCALIPTOS, AMPARO II, ZONA 7, GUATEMALA, GUATEMALA	Q 941,254.60	FUENTE 12	103 días	35	SERINGE	Ing. Antonio Stanin Palencia De La Roca	LIQUIDADO EN PROCESO DE CIERRE
6	CONSTRUCCION MURO DE CONTENCIÓN ASENTAMIENTO CAMBIO 96, EL LIMON, ZONA 18, GUATEMALA, GUATEMALA	Q 904,970.99	FUENTE 12	60 días	40	PRODUCTOS ESPECIALES DE CONCRETO S.A	Ing. Antonio Stanin Palencia De La Roca	LIQUIDADO EN PROCESO DE CIERRE
7	CONSTRUCCION MURO DE CONTENCIÓN ASENTAMIENTO MARIO JULIO SALAZAR, PLANTA BAJA, ZONA 7, GUATEMALA, GUATEMALA	Q 875,183.10	FUENTE 12	55 días	45	INGENIERIA Y PROYECTOS ALEISA S.A	Ing. Antonio Stanin Palencia De La Roca	LIQUIDADO EN PROCESO DE CIERRE
8	CONSTRUCCION MURO DE CONTENCIÓN ASENTAMIENTO MARÍA TERESA CABALLEROS SECTOR 1, 2 Y 3, ZONA 7, GUATEMALA, GUATEMALA	Q9,476,144.40	FUENTE 52	427 días	330	CONSTRUCTORA COPRODI	Ing. Antonio Stanin Palencia De La Roca	EN EJECUCIÓN


Arquitecto Néctari Giuseppe Salazar Santos
Servicios Profesionales
Departamento de Proyectos
-UDEVIPO-