



INFORME DE AVANCE AL 31 DE AGOSTO 2025

No.	PROYECTOS 2023	COSTO DE LA OBRA	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	TIEMPO DE EJECUCION	BENEFICIARIOS	EMPRESA	NOMBRE DEL FUNCIONARIO RESPONSABLE	ESTATUS
1	CONSTRUCCION MURO DE CONTENCIÓN ASENTAMIENTO EL CERRITO, SECTOR 5, 6, Y 7, ZONA 18, GUATEMALA, GUATEMALA	Q 912,812.12	FUENTE 12	82 días	75	Grupo V&C S.A	Ing. Antonio Stanin Palencia De La Roca	LIQUIDADO
2	CONSTRUCCION MURO DE CONTENCIÓN ASENTAMIENTO GRANITO DE ARENA, LA ESPERANZA, VILLA NUEVA, GUATEMALA	Q 942,400.80	FUENTE 12	78 días	35	SERINGE	Ing. Antonio Stanin Palencia De La Roca	LIQUIDADO
3	CONSTRUCCION MURO DE CONTENCIÓN ASENTAMIENTO LA UNION, VILLA LOBOS 1, ZONA 12, VILLA NUEVA, GUATEMALA	Q 864,819.28	FUENTE 12	82 días	55	CONSTRUCCIONES STAL	Ing. Antonio Stanin Palencia De La Roca	LIQUIDADO
4	CONSTRUCCION MURO DE CONTENCIÓN ASENTAMIENTO LA BENDICION DE DIOS, ALAMEDA NORTE, ZONA 18, GUATEMALA, GUATEMALA	Q 951,810.00	FUENTE 12	82 días	55	Grupo V&C S.A	Ing. Antonio Stanin Palencia De La Roca	LIQUIDADO
5	CONSTRUCCION MURO DE CONTENCIÓN ASENTAMIENTO LOS EUCALIPTOS, AMPARO II, ZONA 7, GUATEMALA, GUATEMALA	Q 941,254.60	FUENTE 12	103 días	35	SERINGE	Ing. Antonio Stanin Palencia De La Roca	LIQUIDADO
6	CONSTRUCCION MURO DE CONTENCIÓN ASENTAMIENTO CAMBIO 96, EL LIMON, ZONA 18, GUATEMALA, GUATEMALA	Q 904,970.99	FUENTE 12	60 días	40	PRODUCTOS ESPECIALES DE CONCRETO S.A	Ing. Antonio Stanin Palencia De La Roca	LIQUIDADO
7	CONSTRUCCION MURO DE CONTENCIÓN ASENTAMIENTO MARIO JULIO SALAZAR, PLANTA BAJA, ZONA 7, GUATEMALA, GUATEMALA	Q 875,183.10	FUENTE 12	55 días	45	INGENIERIA Y PROYECTOS ALEISA S.A	Ing. Antonio Stanin Palencia De La Roca	LIQUIDADO
8	CONSTRUCCION MURO DE CONTENCIÓN ASENTAMIENTO MARIA TERESA CABALLEROS SECTOR 1, 2 Y 3, ZONA 7, GUATEMALA, GUATEMALA	Q9,476,144.40	FUENTE 52	427 días	330	CONSTRUCTORA COPRODI	Ing. Antonio Stanin Palencia De La Roca	EN EJECUCIÓN

Departamento de Proyectos
Infraestructura Habitacional
UDEVIPO