

PAGINA 1 DE 2
FECHA 5/01/2026
HORA : 11:18.30
REPORTE: R00815611.rpt

HORA : 11:18.30

REPORTE: R00815611.rpt

DEL MES DICIEMBRE AL MES DE DICIEMBRE

PG	SP	PY	AC	OB	DESCRIPCION	SNIP	UNIDAD DE MEDIDA	PRESUPUESTO FISICO				PRESUPUESTO FINANCIERO					
								INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC	INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC		
Entidad : 11130013-214-00 UNIDAD PARA EL DESARROLLO DE VIVIENDA POPULAR -UDEVIPO-																	
TOTAL 00											60,300,000.00	49,254,877.00	4,248,346.63	8.63			
20	SERVICIOS DE URBANIZACION, LEGALIZACION, CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE BIENES INA																
	001	000	DIRECCION Y COORDINACION											17,484,504.00	18,433,023.00	1,062,917.49	5.77
		1	Dirección y coordinación			0	EVENTO	214.00	214.00	12.00	5.61						
		2	Dirección y coordinación			0	EVENTO	214.00	214.00	12.00	5.61						
	002	000	SERVICIOS DE ADJUDICACION Y LEGALIZACION DE BIENES											7,815,496.00	5,866,977.00	603,314.74	10.28
		1	Familias beneficiadas con adjudicación de propiedad de vivienda			0	FAMILIA	900.00	1,123.00	329.00	29.30						
		4	Familias beneficiadas con legalización de bien inmueble			0	FAMILIA	900.00	1,123.00	329.00	29.30						
		5	Familias beneficiadas con proceso de elegibilidad para adjudicación de bien inmueble			0	DOCUMENTO	2,005.00	4,055.00	376.00	9.27						
	001	CONSTRUCCION, AMPLIACION, REPOSICION Y MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA URBAN											35,000,000.00	24,954,877.00	2,582,114.40	10.35	
	000	001	CONSTRUCCION DE MUROS DE CONTENCION											35,000,000.00	24,954,877.00	2,582,114.40	10.35
		299905	CONSTRUCCION MURO DE CONTENCION			299905	METRO CUADRADO	4,564.00	1,686.00	1,813.65	107.57						
			ASENTAMIENTO EL NACIMIENTO BETHANIA ZONA 7 GUATEMALA GUATEMALA														
		316738	CONSTRUCCION MURO DE CONTENCION			316738	METRO CUADRADO	8,012.00	5,007.91	0.00	0.00						
			ASENTAMIENTO MARIA TERESA CABALLEROS SECTOR 1 2 Y 3 ZONA 7 GUATEMALA GUATEMALA														
		316741	CONSTRUCCION MURO DE CONTENCION			316741	METRO CUADRADO	0.00	2,984.00	2,984.00	100.00						
			ASENTAMIENTO MARTIRES DEL PUEBLO SECTOR 2A 2J J-V Y 8B FINCA EL ZARZAL ZONA 4 VILLA NUEVA GUATEMALA														
		316744	CONSTRUCCION MURO DE CONTENCION			316744	METRO CUADRADO	0.00	1,883.63	1,224.18	64.99						
			ASENTAMIENTO REGALO DE DIOS ZONA 7 GUATEMALA GUATEMALA														

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Programación Cuatrimestral - Seguimiento Fisico Cuatrimestral - Reportes

Analítico de Ejecución Física y Financiera

ENTIDAD Igual a 11130013, UNIDAD_EJECUTORA Igual a 214

PAGINA2DE2

FECHA5/01/2026

HORA: 11:18.30

REPORTE: R00815611.rpt

EJERCICIO:2025

DEL MES DICIEMBRE AL MES DE DICIEMBRE

PG	SP	PY	AC	OB	DESCRIPCION	SNIP	UNIDAD DE MEDIDA	PRESUPUESTO FISICO				PRESUPUESTO FINANCIERO			
								INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC	INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC
TOTAL 20 SERVICIOS DE URBANIZACION, LEGALIZACION, CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE I												<u>95,300,000.00</u>	<u>49,254,877.00</u>	<u>4,248,346.63</u>	<u>8.63</u>
99	PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS														
				004	000	APORTES Y CUOTAS A ORGANISMOS PARA LA VIVIENDA						0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL 99 PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS												<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>