



INFORME DE AVANCE AL 31 DE DICIEMBRE 2025

No.	PROYECTOS 2023-2025	META / EJECUTADO (M2)	COSTO DE LA OBRA	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	TIEMPO DE EJECUCION	BENEFICIARIOS	EMPRESA	NOMBRE DEL FUNCIONARIO RESPONSABLE	ESTATUS
1	CONSTRUCCION MURO DE CONTENCIÓN ASENTAMIENTO EL CERRITO, SECTOR 5, 6, Y 7, ZONA 18, GUATEMALA, GUATEMALA	233.60	Q 912,812.12	FUENTE 12	82 días	75	Grupo V&C S.A	Ing. Antonio Stanin Palencia De La Roca	CIERRE
2	CONSTRUCCION MURO DE CONTENCIÓN ASENTAMIENTO GRANITO DE ARENA, LA ESPERANZA, VILLA NUEVA, GUATEMALA	241.80	Q 942,400.80	FUENTE 12	78 días	35	SERINGE	Ing. Antonio Stanin Palencia De La Roca	CIERRE
3	CONSTRUCCION MURO DE CONTENCIÓN ASENTAMIENTO LA UNION, VILLA LOBOS 1, ZONA 12, VILLA NUEVA, GUATEMALA	269.28	Q 864,819.28	FUENTE 12	82 días	55	CONSTRUCCIONES STAL	Ing. Antonio Stanin Palencia De La Roca	CIERRE
4	CONSTRUCCION MURO DE CONTENCIÓN ASENTAMIENTO LA BENDICION DE DIOS, ALAMEDA NORTE, ZONA 18, GUATEMALA, GUATEMALA	244.20	Q 951,810.00	FUENTE 12	82 días	55	Grupo V&C S.A	Ing. Antonio Stanin Palencia De La Roca	CIERRE
5	CONSTRUCCION MURO DE CONTENCIÓN ASENTAMIENTO LOS EUCALIPTOS, AMPARO II, ZONA 7, GUATEMALA, GUATEMALA	444.20	Q 941,254.60	FUENTE 12	103 días	35	SERINGE	Ing. Antonio Stanin Palencia De La Roca	CIERRE
6	CONSTRUCCION MURO DE CONTENCIÓN ASENTAMIENTO CAMBIO 96, EL LIMON, ZONA 18, GUATEMALA, GUATEMALA	202.90	Q 904,970.99	FUENTE 12	60 días	40	PRODUCTOS ESPECIALES DE CONCRETO S.A	Ing. Antonio Stanin Palencia De La Roca	CIERRE
7	CONSTRUCCION MURO DE CONTENCIÓN ASENTAMIENTO MARIO JULIO SALAZAR, PLANTA BAJA, ZONA 7, GUATEMALA, GUATEMALA	211.10	Q 875,183.10	FUENTE 12	55 días	45	INGENIERIA Y PROYECTOS ALEISA S.A	Ing. Antonio Stanin Palencia De La Roca	CIERRE
8	CONSTRUCCION MURO DE CONTENCIÓN ASENTAMIENTO MARIA TERESA CABALLEROS SECTOR 1, 2 Y 3, ZONA 7, GUATEMALA, GUATEMALA	3,900.60	Q9,476,144.40	FUENTE 52	420 días	330	CONSTRUCTORA COPRODI	Ing. Antonio Stanin Palencia De La Roca	EN EJECUCIÓN
9	CONSTRUCCION MURO DE CONTENCIÓN ASENTAMIENTO EL NACIMIENTO, BETHANIA, ZONA 7 GUATEMALA, GUATEMALA	1,686.00	Q5,187,582.38	FUENTE 52	120 días	211	CONSTRUCCIONES STAL	Ing. Antonio Stanin Palencia De La Roca	EN EJECUCIÓN
10	CONSTRUCCION MURO DE CONTENCIÓN ASENTAMIENTO REGALO DE DIOS, ZONA 7, GUATEMALA, GUATEMALA	1,510.80	Q4,306,300.10	FUENTE 52	360 días	406	CONSTRUCCIONES STAL	Ing. Antonio Stanin Palencia De La Roca	EN EJECUCIÓN
11	CONSTRUCCION MURO DE CONTENCIÓN ASENTAMIENTO MÁRTIRES DEL PUEBLO SECTOR 2A, 2J, 4-V Y 8B, FINCA EL ZARZAL, ZONA 4 VILLA NUEVA, GUATEMALA	2,984.00	Q7,917,843.00	FUENTE 52	182 días	235	CONSTRUCTORA COPRODI	Ing. Antonio Stanin Palencia De La Roca	EN EJECUCIÓN

Arquitecto Néstor Giuseppe Salazar Santos
Servicios Profesionales
Departamento de Proyectos
-UDEVIPO-