

PAGINA 1 DE 2
FECHA 1/10/2026
HORA : 10:49.18
REPORTE: R00815611.rpt

HORA : 10:49.18

REPORT: R00815611.rpt

DEL MES ENERO AL MES DE SEPTIEMBRE

PG	SP	PY	AC	OB	DESCRIPCION	SNIP	UNIDAD DE MEDIDA	PRESUPUESTO FISICO				PRESUPUESTO FINANCIERO							
								INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC	INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC				
Entidad : 11130013-214-00 UNIDAD PARA EL DESARROLLO DE VIVIENDA POPULAR -UDEVIPO-																			
TOTAL 00																60,300,000.00	46,300,000.00	24,793,769.76	
20	SERVICIOS DE URBANIZACION, LEGALIZACION, CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE BIENES INA																		
001	000	DIRECCION Y COORDINACION												17,484,504.00	17,309,078.00	10,465,366.30	60.46		
		1	Dirección y coordinación				0	EVENTO	214.00	12.00	8.00	66.67							
		2	Dirección y coordinación				0	EVENTO	214.00	12.00	8.00	66.67							
002	000	SERVICIOS DE ADJUDICACION Y LEGALIZACION DE BIENES												7,815,496.00	5,854,422.00	3,639,183.33	62.16		
		1	Familias beneficiadas con adjudicación de propiedad de vivienda				0	FAMILIA	900.00	494.00	0.00	0.00							
		4	Familias beneficiadas con legalización de bien inmueble				0	FAMILIA	900.00	494.00	0.00	0.00							
		5	Familias beneficiadas con proceso de elegibilidad para adjudicación de bien inmueble				0	DOCUMENTO	2,005.00	500.00	362.00	72.40							
001	CONSTRUCCION, AMPLIACION, REPOSICION Y MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA URBAN													35,000,000.00	21,680,500.00	10,689,220.13	49.30		
000	001	CONSTRUCCION DE MUROS DE CONTENCION												35,000,000.00	21,680,500.00	10,689,220.13	49.30		
	299905	CONSTRUCCION MURO DE CONTENCION				299905	METRO CUADRADO	4,564.00	1,472.99	318.02	21.59								
		ASENTAMIENTO EL NACIMIENTO BETHANIA ZONA 7 GUATEMALA GUATEMALA																	
	316738	CONSTRUCCION MURO DE CONTENCION				316738	METRO CUADRADO	8,012.00	1,470.79	184.30	12.53								
		ASENTAMIENTO MARIA TERESA CABALLEROS SECTOR 1 2 Y 3 ZONA 7 GUATEMALA GUATEMALA																	
	316741	CONSTRUCCION MURO DE CONTENCION				316741	METRO CUADRADO	0.00	2,404.21	1,807.51	75.18								
		ASENTAMIENTO MARTIRES DEL PUEBLO SECTOR 2A 2J J V Y 8B FINCA EL ZARZAL ZONA 4 VILLA NUEVA GUATEMALA																	
	316744	CONSTRUCCION MURO DE CONTENCION				316744	METRO CUADRADO	0.00	1,129.91	931.97	82.48								
		ASENTAMIENTO REGALO DE DIOS ZONA 7 GUATEMALA GUATEMALA																	
	334043	CONSTRUCCION MURO DE CONTENCION				334043	METRO CUADRADO	0.00	404.02	0.00	0.00								
		ASENTAMIENTO LAS 40 S TIERRA NUEVA I CHINAUTLA GUATEMALA																	

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Programación Cuatrimestral - Seguimiento Fisico Cuatrimestral - Reportes
Analítico de Ejecución Física y Financiera
UNIDAD_EJECUTORA Igual a 214, ENTIDAD Igual a 11130013

PAGINA 2 DE 2
FECHA 1/10/2026
HORA : 10:49.18
REPORTE: R00815611.rpt

EJERCICIO: 2026 DEL MES ENERO AL MES DE SEPTIEMBRE

PG	SP	PY	AC	OB	DESCRIPCION	SNIP	UNIDAD DE MEDIDA	PRESUPUESTO FISICO				PRESUPUESTO FINANCIERO			
								INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC	INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC
					353509 CONSTRUCCION MURO DE CONTENCION ASENTAMIENTO NUEVA JERUSALEN DE ZONA 18 GUATEMALA GUATEMALA	353509	METRO CUADRADO	0.00	1,119.12	0.00	0.00				
					358806 CONSTRUCCION MURO DE CONTENCION ASENTAMIENTO ANEXO 6 DE AGOSTO GRANIZO II ZONA 7 GUATEMALA GUATEMALA	358806	METRO CUADRADO	0.00	408.12	0.00	0.00				
					358823 CONSTRUCCION MURO DE CONTENCION EN ASENTAMIENTO SANTA FAZ CHINAUTLA GUATEMALA	358823	METRO CUADRADO	0.00	1,215.01	0.00	0.00				
TOTAL 20 SERVICIOS DE URBANIZACION, LEGALIZACION, CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE I												95,300,000.00	44,844,000.00	24,793,769.76	
99					PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS										
					004 000 APORTES Y CUOTAS A ORGANISMOS PARA LA VIVIENDA							0.00	1,456,000.00	0.00	0.00
TOTAL 99 PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS												0.00	1,456,000.00	0.00	